

Roadmap IA Neoteem

Deux axes : Clients & Interne.

Deux horizons : 6 mois & 12 mois.

Deux scenarios : equipe actuelle & equipe renforcee.

Proposition de feuille de route priorisee pour les produits IA Loji
et l'outillage IA interne. Chaque item est classe : Livre, Explore ou Parke.

Auteurs	Raphael PICARD & Jerome
Date	Mai 2026 — Version 1 (a valider)
Destinataires	Direction Neoteem
Classification	Interne — Confidentiel

Sommaire

- 1 Comment lire cette roadmap
- 2 Le principe : trancher, pas tout faire
- 3 Roadmap CLIENTS — 6 mois
- 4 Roadmap CLIENTS — 12 mois
- 5 Roadmap INTERNE — 6 mois
- 6 Roadmap INTERNE — 12 mois
- 7 Les paris strategiques a risque (MCP clients, Gmail)
- 8 Ce qu'on a parke (et pourquoi)
- 9 Deux scenarios : equipe actuelle vs renforcee
- 10 Synthese visuelle & prochaines etapes

1. Comment lire cette roadmap

Cette roadmap est une proposition (V1) destinee a etre discutee et validee ensemble. Elle n'est pas un engagement ferme : c'est une base de priorisation. Elle est organisee selon deux axes et deux horizons, et chaque chantier porte un statut clair.

Les deux axes

Clients — ce qui genere de la valeur visible pour les cabinets clients de Loji (produits, agents, chatbots).

Interne — ce qui rend les equipes Neoteem plus efficaces (skills, agents, documentation, outillage).

Les trois statuts

Statut	Signification	Engagement
LIVRE	Chantier qu'on s'engage a livrer sur l'horizon indique. Priorite haute, perimetre cadre.	Ferme
EXPLORE	Audit, POC ou cadrage. On etudie la faisabilite et la valeur avant de promettre une mise en production.	Conditionnel
PARKE	Idee identifiee mais hors scope pour l'instant. Documentee pour ne pas la perdre, instruite plus tard.	Aucun

Une note importante sur les delais

Cette roadmap ne raisonne pas en jours-homme classiques. L'equipe IA developpe avec Claude Code, ce qui accelere fortement la production de code, le prototypage et la documentation. Un chantier qui prendrait des semaines en developpement traditionnel peut etre prototype en quelques jours. Les horizons (6 / 12 mois) tiennent compte de cette velocite — mais aussi du fait que l'equipe IA ne compte que 2 personnes aujourd'hui, et que le facteur limitant n'est pas le code.

Point essentiel a comprendre : **aujourd'hui, rien de ce qui suit n'est structure**. Chaque chantier passe d'abord par une phase de structuration avant le moindre developpement — prendre rendez-vous avec les bonnes personnes (chefs de partie, equipes metier, clients), cadrer les besoins reels, organiser des reunions, decider du perimetre. Cette phase prend du temps calendaire qui ne depend pas de la velocite de code : elle depend des disponibilites de chacun. Et chaque reunion mobilise l'equipe IA, donc retire d'autant de temps de developpement. Le vrai facteur limitant, c'est donc la sequence **structuration -> developpement**, les acces (DevOps, admin), les maquettes (UX) et la validation client — pas la vitesse a laquelle on ecrit le code.

Une note sur NeoChat (et pourquoi il n'est pas dans cette roadmap)

Cette roadmap ne mentionne volontairement pas NeoChat. NeoChat est le chatbot actuel qui interroge la base de donnees Loji en langage naturel pour les clients — par exemple "quel client me doit le plus d'argent ?". C'est une fonction qui parait utile, et elle peut faire gagner un peu de temps. Mais apres reflexion (et a confirmer avec les clients), elle ne change pas la donne : Loji propose deja une barre de recherche qui repond aux memes questions, souvent mieux.

Pire, NeoChat cree un risque de conflit avec Loji lui-meme. Si les utilisateurs prennent l'habitude de tout demander au chatbot, ils cessent de regarder dans Loji — alors que le chatbot repond moins bien que l'outil natif. On degraderait l'experience au lieu de l'ameliorer. Pour ces raisons, NeoChat n'est pas considere comme prioritaire (mandatory) dans cette roadmap.

Avis Claude : NeoChat illustre un piège produit classique : poser une couche IA sur une fonction que le produit fait déjà bien. Si le chatbot fait moins bien que la barre de recherche native de Loji, il ne crée pas de valeur — il en détruit, en détournant les utilisateurs vers un outil inférieur. Mon avis rejoint le tien : tel quel, NeoChat n'est pas prioritaire. La seule façon de le justifier serait de le repositionner sur ce que Loji NE sait PAS faire — questions complexes, croisements de données multi-critères, analyses que la barre de recherche ne permet pas. Sans ce repositionnement, c'est un projet gadget : à parker, pas à développer.

2. Le principe : trancher, pas tout faire

Le risque principal de cette roadmap, disons-le franchement : il y a beaucoup d'idees, et l'equipe IA ne compte que 2 personnes. Lister 15+ chantiers sans les hierarchiser, c'est la garantie de finir avec beaucoup de prototypes et rien en production client — exactement ce que le dossier strategique a deja diagnostique. Cette roadmap assume donc de trancher : un petit nombre de chantiers livres, le reste explicitement explore ou parke.

La regle de priorisation est simple et tient en une phrase :

"Une preuve de valeur en production client d'abord — le reste ensuite."

Concretement : tant qu'aucun produit IA n'est en production chez un vrai client, multiplier les nouveaux chantiers disperse l'equipe sans creer de preuve commerciale. Les priorites absolues sont donc doubles : structurer NeoMail pour une V1, et continuer a livrer 1 a 2 agents utilitaires (les agents existants fonctionnent deja ; lesquels ajouter reste a trancher avec les clients) qui apportent une valeur immediate et capitalisent sur ce qui marche deja. Ces deux fronts sont au meme niveau de priorite.

Avis Claude : Cette roadmap est volontairement construite pour eviter le piege de la dispersion. Si la direction veut ajouter des chantiers en "Livre", la vraie question n'est pas "est-ce une bonne idee ?" (presque toutes le sont) mais "qu'est-ce qu'on retire en echange, ou combien de personnes ajoute-t-on ?". A 2 personnes, chaque nouveau chantier ferme en repousse un autre. C'est mathematique, pas pessimiste.

3. Roadmap CLIENTS — 6 mois

Objectif de la periode : passer de zero produit en production a une premiere preuve de valeur commerciale, tout en capitalisant sur les agents utilitaires qui marchent deja.

Chantier	Description	Statut
NeoMail — structurer puis V1	Le back de NeoMail n'est pas encore structure. Priorite absolue : structurer reellement le back, puis sortir une V1 sous 2-3 mois, et viser une mise en prod pilote chez 1-2 cabinets. C'est la premiere preuve de valeur demonstrable. Prerequis : DevOps, acces admin debloque, maquettes UX, QA.	LIVRE
Agents utilitaires (1 a 2 max)	Priorite absolue (au meme niveau que NeoMail). Capitaliser sur les agents qui marchent deja (comparaison devis, redaction annonce immo, reecriture). En ajouter 1 a 2 nouveaux — lesquels reste a trancher avec les clients (l'agent de redaction d'AG est une proposition prometteuse, mais pas encore validee comme prioritaire).	LIVRE
Chatbot support — structurer et etendre	Le chatbot repond aujourd'hui sur la documentation Loji. Plusieurs chantiers a structurer (rien n'est cadre) : (1) decision images / sans images (voir encadre) ; (2) permettre aux clients de creer des tickets directement depuis le chatbot ; (3) cadrer le perimetre exact des reponses. Tout cela demande d'abord de cadrer le besoin avant de developper.	LIVRE
Audit besoins chatbot B2B2C	Interroger les cabinets clients : leurs propres clients (locataires, coproprietaires) auraient besoin de quel type d'assistant ? Audit avant de construire.	EXPLORE
NeoDoc / NotebookLM — utilite reelle	Valider avec les clients si NeoDoc est reellement utile (refait-on NotebookLM ?). Si l'approche NeoDoc "pure" apporte peu, alternative a etudier : une extension Chrome s'appuyant sur NotebookLM. A trancher avec les cabinets.	EXPLORE

Decision a trancher — chatbot avec ou sans images : si le chatbot actuel affiche des images, les utilisateurs s'y habitueront. Or si la documentation est generee par IA, elle n'aura peut-etre pas d'images. Recommandation : demarrer **sans images** (coherent avec la doc generee), et ajouter les images plus tard si le besoin est confirme. Mieux vaut une experience coherente qu'une promesse qu'on ne peut pas tenir partout.

Avis Claude : Les agents utilitaires et NeoMail sont les deux priorites absolues, au meme niveau. Les agents utilitaires sont le pari le plus sur a court terme : faible risque, valeur rapide, ils capitalisent sur ce qui marche deja, et chaque nouvel agent (redaction d'AG en tete — une tache chronophage et repetitive pour les syndics) ajoute de la valeur visible immediatement. NeoMail, lui, est le produit qui transforme "on a des prototypes" en "on a un produit que des clients utilisent". Les deux se complementent : les agents alimentent la valeur au fil de l'eau, NeoMail construit la preuve produit de fond.

4. Roadmap CLIENTS — 12 mois

Une fois NeoMail en production et les agents utilitaires etoffes, l'horizon 12 mois ouvre des chantiers plus ambitieux — mais qui dependent des resultats de la phase 6 mois et des arbitrages strategiques.

Chantier	Description	Statut
Chatbot B2B2C	Construire l'assistant pour les clients de nos clients, sur la base de l'audit de la phase 6 mois. Peut s'appuyer sur les MCP metier (voir ci-dessous) comme socle technique.	EXPLORE
MCP metier clients	Exposer des MCP par domaine (locataires, syndicis, gerance...). A cadrer avec chaque chef de partie. Pari strategique a fort potentiel mais a risque (voir section 7).	EXPLORE
Agents metier avances	Reponse aux reclamations locataires, relance impayees (loyers/charges), extraction auto de donnees documents entrants (se branche sur NeoDoc).	EXPLORE
NeoDoc ou extension NotebookLM en prod	Mise en production de la solution documentaire retenue (NeoDoc ou extension Chrome NotebookLM), selon ce que la validation client de la phase 6 mois aura tranche.	EXPLORE

Note sur l'ordre : les MCP metier sont volontairement places avant le chatbot B2B2C, car ils peuvent en constituer le socle technique. Construire les MCP d'abord evite de developper deux fois la meme logique d'accès aux donnees metier.

Avis Claude : Les agents metier avances (reclamations, impayees, extraction documents) ont le meilleur retour sur investissement cote client : ce sont des taches a fort volume et tres repetitives. La relance d'impayees en particulier touche directement a l'argent du client — c'est un argument de vente puissant. Je les recommande comme prochaine priorite une fois NeoMail livre.

5. Roadmap INTERNE — 6 mois

L'outillage interne a un double interet : il rend les equipes plus efficaces, et il sert de terrain d'apprentissage IA pour toute l'entreprise. Plusieurs briques existent deja (neoteem-brain, skills support/direction, tri de tickets) — l'enjeu est de les structurer et de les etendre.

Chantier	Description	Statut
Skills & agents par equipe	Deployer des skills/agents adaptes a chaque service (support, QA, PO, dev). C'est le mode de developpement a privilegier en interne.	LIVRE
Skill documentation QA & Support	Permettre a la QA et au support de produire de la documentation structuree assistee par IA. Priorite haute : gain immediat et transverse.	LIVRE
Skill PO — tickets homogenes (priorite interne)	Un des chantiers internes les plus importants. Un skill qui structure la creation d'epiques et sous-tickets avec une structure partagee par toute l'equipe. Fort gain, faible cout, impact transverse immediat : tout le monde ecrit avec la meme structure.	LIVRE
Audit Rovo (Atlassian)	Mesurer le cout reel de Rovo et ses capacites (agents, branchement MCP). Voir ce qui peut etre fait dans Atlassian sans passer par Claude, pour reduire les couts.	EXPLORE
Formations IA continues	Maintenir les micro-formations IA pour monter l'entreprise en competence. Toujours prioritaire.	LIVRE
Tri de tickets (consolidation)	Le tri de tickets est deja en place. Le consolider et mesurer son usage reel.	LIVRE

Sequencement intelligent : l'audit Rovo doit venir avant de construire les skills documentation. Si Atlassian/Rovo (deja paye) peut faire une partie du travail, autant l'utiliser plutot que tout reconstruire sur Claude — cela reduit les couts de tokens et le temps de developpement. La decision "Rovo vs Claude" pour chaque skill interne depend de cet audit.

Avis Claude : L'audit Rovo est un excellent reflexe : c'est exactement le genre de decision pragmatique qui evite de payer deux fois. Attention cependant a ne pas multiplier les skills sans catalogue central — sinon ils finissent eparpilles et personne ne sait ce qui existe. Voir la proposition de catalogue versionne ci-dessous.

6. Roadmap INTERNE — 12 mois

Chantier	Description	Statut
Catalogue de skills centralise	Un catalogue versionne et documente de tous les skills/agents internes. Sans cela, les skills par equipe finissent eparpilles. Brique de gouvernance essentielle.	LIVRE
Mesure d'usage & ROI des outils IA	Instrumenter les outils internes (compteurs d'usage simples : qui utilise quoi, combien de fois, temps gagne) pour mesurer leur retour reel. Sans mesure, impossible de prouver que l'IA sert — ni de justifier d'investir davantage. A cadrer techniquement.	EXPLORE
Skills reunions / productivite	Skills pour la creation de comptes-rendus de reunion, etc. Decision techno a trancher : Claude, Gemini ou Rovo selon l'audit.	EXPLORE
Extension de l'outillage Rovo	Selon les resultats de l'audit : creer des agents Rovo, brancher des MCP, pour le support et la QA.	EXPLORE

Avis Claude : Les deux chantiers en "Livre" ici (catalogue de skills + mesure d'usage) ne sont pas les plus spectaculaires, mais ce sont les plus structurants. Le catalogue evite le chaos ; la mesure d'usage est ce qui permettra, dans un an, de presenter des resultats chiffres plutot que des impressions. C'est la difference entre "on pense que l'IA aide" et "l'IA a fait gagner X heures par semaine".

7. Les paris strategiques a risque

Deux pistes meritent d'etre sur la table parce qu'elles ont un fort potentiel — mais elles portent des risques qu'il faut nommer clairement avant de s'engager. Elles sont presentees ici pour decision, pas comme des chantiers valides.

Pari 1 — Exposer des MCP metier aux clients

L'idée : exposer les donnees et fonctions de Loji via des MCP (un par domaine metier : locataires, syndics, gerance...). Les clients pourraient alors brancher ces MCP sur leurs propres outils IA. C'est une strategie d'ouverture potentiellement puissante.

Le risque a ecrire noir sur blanc : si les clients peuvent brancher les MCP de Loji directement sur Gemini, ChatGPT ou Claude, ils peuvent reconstruire eux-memes les fonctions de NeoMail, NeoChat ou NeoDoc — et se passer de nos applications. Autrement dit, en ouvrant nos MCP, on risque de fournir les briques qui rendent nos propres produits optionnels. Il faut decider tres clairement ce qu'on expose et ce qu'on garde. Par ailleurs, un seul MCP ne suffit pas : il en faut plusieurs, decoupees par domaine, ce qui demande de cadrer le besoin avec chaque chef de partie.

Point positif : les MCP metier, s'ils sont construits, peuvent servir de socle au chatbot B2B2C. D'ou leur placement avant le chatbot dans la roadmap 12 mois. C'est une raison de plus de les traiter comme une exploration cadree, pas comme une ouverture tous azimuts.

Pari 2 — Refaire Gmail vs extension Gmail

La question de "refaire Gmail" revient regulierement. Il faut la trancher explicitement.

Les risques : refaire un client mail complet est un projet pharaonique, sans rapport avec le coeur de metier de Neoteem (l'ERP immobilier). C'est des mois de developpement pour rattraper des fonctions que Gmail offre deja gratuitement. Et la menace de fond demeure : Gemini est integre directement dans Gmail, gratuitement pour les clients Google Workspace. Se lancer dans une course frontale contre Google sur son propre terrain est perdu d'avance.

La position recommandee : en V1, NeoMail se concentre sur NeoMail — un produit autonome qui apporte une valeur metier que Gmail n'a pas (l'integration aux donnees Loji). L'extension Gmail (plutot que la reconstruction) peut etre exploree comme complement, mais ne doit pas devenir le chantier principal. Le vrai avantage de Neoteem n'est pas de refaire Gmail : c'est de connecter l'IA mail aux donnees metier de l'ERP.

Avis Claude : Sur ces deux paris, mon avis est le meme : ce sont de vraies options strategiques, pas des erreurs. Mais elles doivent etre des decisions conscientes, prises avec les risques sous les yeux — pas des chantiers qu'on lance parce que l'idée est seduisante. Les ecrire ici avec leurs risques, c'est justement permettre a la direction de trancher en connaissance de cause.

8. Ce qu'on a parke (et pourquoi)

Parker une idee ne veut pas dire la rejeter. Cela veut dire : elle est identifiée, elle a de la valeur, mais elle n'a pas sa place dans le scope des 6-12 prochains mois. La documenter ici garantit qu'on ne la perd pas — et qu'on ne se disperse pas en la lançant trop tot.

Idee parkee	Pourquoi on la parke	Statut
Plateforme d'agents IA immobilier (externe)	Une plateforme proposant des agents immobiliers (redaction d'annonces, etc.) au-dela des clients Loji — potentiellement une sous-entite. C'est un autre business, avec son propre modele economique. La lancer maintenant garantirait la dispersion. A instruire separement, plus tard.	PARKE
Refaire Gmail (reconstruction complete)	Voir section 7 : pharaonique, hors coeur de metier, course perdue contre Google. Parke au profit de NeoMail autonome + exploration extension Gmail.	PARKE
NeoChat en l'etat	Chatbot interrogeant la base Loji en langage naturel. Fait doublon avec la barre de recherche native de Loji (qui fait souvent mieux) et risque de detourner les utilisateurs vers un outil inferieur. Voir la note en section 1. A repositionner sur ce que Loji ne sait pas faire, sinon a laisser de cote.	PARKE

Avis Claude : La plateforme d'agents immobilier externe est l'idee la plus seduisante de la liste — et c'est precisement pour ca qu'il faut la parke. C'est un produit a part entiere, qui meriterait sa propre equipe et son propre business plan. La melanger a la roadmap Loji, c'est le meilleur moyen de ne bien faire ni l'un ni l'autre. La garder en vue, oui ; la lancer maintenant, non.

9. Deux scenarios : equipe actuelle vs renforcee

Tout ce qui precede depend d'une variable : combien de personnes portent ces chantiers. Voici ce que la roadmap permet de tenir dans deux cas de figure.

Scenario 1 — Equipe actuelle (2 personnes)

Avec l'equipe IA actuelle (Raphael + Jerome), et grace a la vitesse de Claude Code, voici comment se repartissent l'ensemble des chantiers de cette roadmap sur 6 mois — a condition que les blocages (DevOps, acces admin, maquettes UX, QA) soient leves. L'idee de ce tableau est d'etre honnete : a 2 personnes, beaucoup de chantiers sont simplement hors de portee sur la periode.

Realiste a livrer (6 mois)	En exploration (audits, POC)	Hors de portee a 2 personnes
NeoMail : structurer back + V1 (2-3 mois) 1 a 2 agents utilitaires max (lesquels selon le besoin client — pas encore tranche) Skill PO tickets Skill doc QA / Support Skills & agents par equipe (demarrage, quelques equipes pilotes) Formations IA Tri de tickets (consolidation)	Chatbot support V1 Audit besoins chatbot B2B2C NeoDoc / NotebookLM (utilite ?) Audit Rovo Mesure d'usage / ROI (cadrage)	Chatbot B2B2C complet MCP metier clients Agents metier avances (reclamations, impayes) NeoDoc / NotebookLM en prod Catalogue de skills centralise Extension outillage Rovo Skills reunions Plateforme agents immo externe

Autrement dit : a 2 personnes, on peut produire une vraie preuve de valeur (NeoMail + un ou deux agents utilitaires + les skills internes prioritaires), demarrer le deploiement des skills par equipe, et instruire quelques audits. Mais on ne peut pas mener de front les chantiers clients ambitieux, ni structurer durablement l'outillage interne (catalogue, mesure ROI complete). Et tout cela suppose que les blocages externes a l'equipe IA soient leves — sinon meme ce perimetre reduit est compromis.

Sur les agents utilitaires et les skills par equipe : on ne sait pas encore precisement quels agents les clients veulent, ni toutes les equipes a outiller. C'est pourquoi le realiste se compte en "1 a 2 agents" et en "equipes pilotes", pas en liste fermee. L'agent de redaction d'AG est une proposition prometteuse, mais l'ordre exact sera tranche avec les clients et les equipes concernees.

Le cout cache : la structuration et les reunions. Aucun de ces chantiers n'est structure aujourd'hui. Avant de developper, il faut prendre des rendez-vous (chefs de partie, equipes, clients), cadrer les besoins, organiser des reunions et trancher les perimetres. Cette phase prend du temps calendaire qui ne se compresse pas avec Claude Code — elle depend des disponibilites de tout le monde. Et chaque reunion mobilise l'equipe IA, donc retire du temps de developpement. Concretement : sur les 6 mois, une part non negligeable du temps des 2 personnes partira en structuration et coordination, pas en code. C'est normal et necessaire — mais ca doit etre anticipe, pas decouvert en cours de route.

Scenario 2 — Equipe renforcee (Option A du dossier strategique)

Avec un renfort (+1 dev IA, +1 UX, et un role de pilotage IA clarifie), la roadmap change d'echelle. Ce qui etait "hors de portee" devient explorable, et plusieurs chantiers peuvent avancer en parallele plutot qu'en sequence.


Ce que le renfort debloque	Effet concret
+1 developpeur IA	Permet de mener NeoMail ET les agents metier avances en parallele, au lieu de les enchaîner. Ouvre le chantier MCP metier.

Ce que le renfort debloque	Effet concret
+1 UX / designer IA	Leve le blocage maquettes qui freine NeoMail et le chatbot. L'experience produit cesse d'etre un goulot.
Pilotage IA clarifie	Permet d'arbitrer les priorites, coordonner les chantiers paralleles, et tenir la ligne anti-dispersion de cette roadmap.

Avis Claude : Soyons clairs sur le lien entre les deux scenarios : la roadmap ne devient pas "deux fois plus rapide" avec deux fois plus de monde. Le vrai gain du renfort, c'est de lever les goulots (UX, acces) et de permettre le parallelisme. A 2 personnes, on livre une preuve. A 4 avec les bons profils, on construit un portefeuille de produits. Le choix entre les deux scenarios est un choix d'ambition — et il appartient a la direction.

10. Synthèse visuelle & prochaines étapes

Vue d'ensemble des statuts



Le chemin critique en une image

Phase	Le chantier qui compte	Pourquoi
Maintenant	Lever les blocages (DevOps, acces admin, maquettes UX, QA)	Sans ca, meme NeoMail ne sort pas.
Avant chaque chantier	Structurer : RDV, cadrage besoins, reunions, perimetre	Rien n'est structure. Cette phase prend du temps calendaire.
6 mois	NeoMail (structurer + V1) ET 1-2 agents utilitaires	Les deux priorites absolues. Valeur immediate + preuve produit.
6-12 mois	Agents metier (reclamations, impayes)	Le meilleur ROI client une fois la preuve faite.
12 mois +	Decisions strategiques (MCP, chatbot B2B2C)	A trancher avec les risques en main, selon les resultats.

Prochaines étapes proposees

- Valider ensemble cette V1 : confirmer les chantiers "Livre", arbitrer les "Explore".
- Choisir le scenario (equipe actuelle ou renforcee) — c'est ce choix qui conditionne tout le reste.
- Lever les blocages prioritaires (acces DevOps/admin, maquettes UX) qui conditionnent NeoMail.
- Lancer l'audit Rovo en parallele (faible cout, eclaire plusieurs decisions internes).
- Fixer une date de revue de cette roadmap (ex. a 3 mois) pour ajuster selon les resultats reels.

Rappel : ce document est une V1, une proposition a discuter. Rien n'y est grave dans le marbre. Son but est de donner une base claire pour decider ensemble ce qu'on fait, dans quel ordre, et avec quels moyens — plutot que de subir les priorites au fil de l'eau.